

## În atenția operatorilor economici,

Interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect:

” Servicii de acordare a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 20.000.000 lei”

Referitor la procedura de atribuire a contractului mai sus menționat, inițiată prin anunțul de publicitate nr. ADV1418674/09.04.2024 ca urmare a unor solicitări primite de către autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire, următorul:

### RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

**1. Întrebare: Vă rugăm sa ne transmiteți informații despre stadiul proiectelor de investiții propuse a se finanța din credit.**

Răspuns:

Proiecte investiții	proiectul beneficiaza de finantare din fonduri europene? (da/nu)	Valoare totala	Finantat din credit	finantare alte surse (de mentionat suma si sursa)	Executant lucrari	Ordin de incepere lucrari - a fost emis?	stadiu de realizare fizic	stadiu de realizare valoric (cat s-a platit pana in prezent)	din ce sursa s-au facut platile (buget local/granturi)	data de finalizare
„Reabilitare și modernizare strada Odăi, comuna Jilava, județul Ilfov”	DA	10.022.991,52	2.299.023,26	7.723.968,26 ANGHEL SALIGNY	S.C. IMA SOLUTION CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider), S.C. CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA S.R.L. (asociat) și S.C. SALAS DESIGN PROIECT S.R.L. (asociat)	DA	90 %	6.795.828,52	Granturi	31.05.2024
„Reabilitare și modernizare strada Centurii, comuna Jilava, județul Ilfov”	DA	6.300.580,06	4.083.319,31	2.217.260,75 ANGHEL SALIGNY	S.C. IMA SOLUTION CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider), S.C. CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA S.R.L. (asociat) și S.C. SALAS DESIGN PROIECT S.R.L. (asociat)	DA	50 %	397.562,19	Granturi	31.05.2024
Consolidare, reconfigurare, desființare parțială, extindere și supraînălțare (P+1E) și schimbare de destinație din Dispensar în centru Operativ pentru Situații de Urgență strada Morii, nr.1, Comuna Jilava, Județul Ilfov	DA	5.613.523,09	1.826.741,76	3.786.781,33 CONSILIUL JUDEȚEAN	S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L., împreună cu S.C. MERADE INSTAL S.R.L. (subcontractant), S.C. EXPERT SECURITY SOLUTIONS S.R.L. (subcontractant), S.C. ONLINE CONCEPT S.R.L. (subcontractant) și S.C. QUAD STILL PAINT S.R.L. (subcontractant)	DA	70 %	1.975.385,64	C.J. - 1.751.645,06 B.L. - 223.740,58	12.08.2024
Amenajare spații aferente blocuri (trotuare, spații verzi, locuri de joacă, alei, parcuri), din Comuna Jilava, Zona Gării 2, Zona Arteca-Pielorex, Zona Morii-Giurgului	DA	11.954.002,35	1.778.528,53	10.175.473,82 CONSILIUL JUDEȚEAN	S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. (lider asociere) și S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. (asociat), având ca subcontractant pe S.C. STREET LIGHTING S.R.L.	DA	10 %	238.408,56	Buget Local	21.11.2025
Amenajare parcare, spații verzi, irigații, sistem de iluminat zona Blocuri Morii, etapa I	NU	2.689.336,20	2.689.336,20	2.689.336,2 BUGET LOCAL	S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. (asociat lider) și S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L. (asociat), având ca subcontractant pe S.C. STREET LIGHTING S.R.L.	NU	0 %	0,00	Buget Local	7 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE ÎNCEPERE
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV	DA	626.736,43	156.705,80	470.030,63 ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU (AFM)	S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.	DA	100 %	0,00	AFM	FINALIZAT
LUCRĂRI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE	DA	2.480.860,49	615.669,15	1.865.191,34 PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ (PNRR)	S.C. LIDER DESIGN CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider) și S.C. DORBASTI CONSTRUCT S.R.L. (asociat), împreună cu S.C. RED WIRE CONCEPT S.R.L.	DA	60 %	0,00	AFM	20.08.2024

C1, C2 ȘI C3 - ȘOSEAUA GIURGIULUI NR. 279, JUDEȚUL ILFOV					(subcontractant) și S.C. ONLINE CONCEPT S.R.L. (subcontractant)					
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLADIRILE PUBLICE – GRĂDINIȚA NR. 2 DIN COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV	DA	2.058.260,59	505.043,00	1.553.217,59 ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU (AFM)	S.C. MIVA CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider) și S.C. WAYDESIGNSOLUTION S.R.L. (asociat), având ca subcontractanți pe S.C. HEATING & COOLING ENGINEERING S.R.L., S.C. SCDA SURVEY & PROJECT S.R.L. și S.C. STREET LIGHTING S.R.L.	DA	20 %	0,00	AFM	02.07.2024
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLADIRILE PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 - CORP 5 DIN COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV	DA	2.906.166,65	656.007,97	2.250.158,68 ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU (AFM)	S.C. MIVA CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider) și S.C. WAYDESIGNSOLUTION S.R.L. (asociat), având ca subcontractanți pe S.C. HEATING & COOLING ENGINEERING S.R.L., S.C. SCDA SURVEY & PROJECT S.R.L. și S.C. STREET LIGHTING S.R.L.	DA	20 %	0,00	AFM	02.07.2024
PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL ILFOV, ÎN PERIOADA 2014-2020	DA	1.783.528,87	1.783.528,87	1.783.528,87 POIM /AFM	ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT ÎN TRE CONSULTII JUDEȚEAN ȘI 9 COMUNE DIN JUDEȚUL ILFOV	NU	0 %	0,00		
CONSTRUCȚIE PASAJ DENIVELAT PESTE CALEA FERATA-STRADA CENTURII, COMUNA JILAVA, JUDEȚUL ILFOV	DA	54.200.430,98	1.996.768,40	52.203.662,58 PNDL	S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. (asociat lider) și S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. (asociat), având ca subcontractant pe S.C. INFRA SYSTEM PROIECT S.R.L.	NU	0 %	0,00	PNDL	24 LUNI DE IMPLEMENTARE DE LA ORDINUL DE ÎNCEPERE
MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STR. STEAU SUDULUI, DRUM PE LĂNGĂ VII, ALEEA CRĂIȚELOR, FAGULUI, PIERSICILOR, VERII ȘI SABARULUI	NU	1.609.327,75	1.609.327,75	1.609.327,75 BUGET LOCAL	S.C. STREET LIGHTING S.R.L. (lider de asociere) și S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. (asociat)	DA	100 %	0,00	BUGET LOCAL	FINALIZAT

**2) Întrebare: Va rugam sa ne transmiteți informații despre evoluția numărului de contribuabili din ultimii 3 ani (2021-2023) -total, din care persoane juridice.**

Răspuns:

	2021	2022	2023
Număr total contribuabili, din care	14.206	15.005	15.737
-persoane juridice	1.571	1.648	1.772

**3) Întrebare: Va rugam sa acceptați depunerea on-line a certificatului constatator și autorizației de funcționare BNR (datorita volumului mare al acestora).**

Răspuns: Autoritatea Contractantă acceptă ca Autorizația de funcționare emisă de către Banca Națională a României și Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent) să fie transmise pe email până la data limită de depunere a ofertelor. Este de notorietate faptul că certificatele constatatoare conțin date referitoare la puncte de lucru fapt ce mărește volumul documentului, informațiile relevante prezentei proceduri de achiziție fiind menționate restrâns pe primele pagini, astfel încât se justifică comunicarea lor prin poșta electronică, autoritatea contractantă verificând la data deschiderii ofertelor îndeplinirea condiției sus menționate.